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Stadt  

Hildburghausen 

 

14.09.2021 

 

Beschlussvorlage 
  

Einreicher: Bürgermeister Beschlussnummer: 

 0558/2021 

    

  Amt: Bauamt 

  Sachbearbeiter: Herr Kelm  

  Aktenzeichen:  

  Bezug-Nr.:  

 

 

Sitzung Status Datum Abstimmung: 

Stadtrat öffentlich 22.09.2021 Ja: Nein: Enth.: 

 

 

Bezeichnung der Vorlage: 
Kündigung des Vertrages Sanierung Kita Werraspatzen Los 16 Bodenbelagsarbeiten mit der 

Firma Holschbach Fußbodentechnik aus Morsbach und Vergabe der Leistung an die Firma 

Neumann GmbH aus Waltershausen in Höhe von 96.787,59 Euro 

 

 

 

 

 

 

Beschlusstext: 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt die Kündigung des Vertrages Sanierung Kita Werraspatzen Los 16 

Bodenbelagsarbeiten mit der Firma Holschbach Fußbodentechnik aus Morsbach und Vergabe 

der Leistung an die Firma Neumann GmbH aus Waltershausen in Höhe von 96.787,59 Euro.  

 

 

 

 

 

 gez.  
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

Bürgermeister 

Tilo Kummer 

zust. Amtsleiter 

Olaf Schulz  

Kämmerei 

Birgit Köhler 

Justiziar 

 

 

 

 gez.  
 

Amtsleiterin Haupt- 

und Personalamt 

Stefanie Zöller 
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Begründung: 

 
Die Leistung Bodenbelagsarbeiten wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Firma Holschbach 
Fußbodentechnik hat den Zuschlag bekommen. Durch die Stadt Hildburghausen wurde das 
Auftragsschreiben am 15.06.2021 per E-Mail versandt. Nach Rücksprache mit der Firma und 
einer Erinnerungsmail am 25.06.2021 wurde das Auftragsschreiben am 01.07.2021 mit 
Einschreiben mit Rückschein nochmals an die Firma Holschbach gesendet. Durch die Firma 
Holschbach kam auf dieses Schreiben keine Rückantwort.  
Mit Schreiben vom 21.07.021 wurde die Firma zur Bauanlaufberatung eingeladen 
(Einschreiben mit Rückschein) und der geplante Baubeginn für den 16.8.2021 angezeigt. Zu 
diesem Termin erschien die Firma Holschbach nicht.  
Mit Schreiben vom 30.08.2021 wurde die Firma Holschbach gem. § 5 Abs. 4 VOB/B in 
Verzug gesetzt und aufgefordert die Arbeiten spätestens bis zum 06.09.2021 zu beginnen, 
ansonsten werde der Auftrag gekündigt. Auf dieses Schreiben wurde ebenfalls nicht reagiert.  
 
Um weitere Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, ist es notwendig den Auftrag an die 
Firma Holschbach zu kündigen.  
 
Die Firma Neumann GmbH aus Waltershausen, die auf den 2. Platz der öffentlichen 
Ausschreibung kam, hält sich nach telefonischer Rücksprache an die Einheitspreise ihres 
Angebotes vom 12.05.2021 und würde die Leistung auch erbringen.  
 

 

 

 

 

 

Verteiler nach der Beschlussfassung: Sitzungsdienst 

Büro 01 

Amt 60 

Amt 20  
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