

# Stadt Hildburghausen

14.10.2014

## Beschlussvorlage

Einreicher: Der Bürgermeister

**Beschlusnummer:**

096/2014

**Amt:** Bauamt  
**Sachbearbeiter:** Frau Noack  
**Aktenzeichen:**  
**Bezug-Nr.:**

Sitzung	Status	Datum	Abstimmung:
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	23.10.2014	Ja: 7 Nein: 0 Enth.: 0

### Bezeichnung der Vorlage:

Überplanmäßige Ausgabe in der HH Stelle 464000-940030 Fassade Kita Werraspatzen

### Beschlusstext:

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in der HH Stelle 464000-940030 Fassade Kita Werraspatzen in Höhe von 25.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus der HH-Stelle 630000-940020 Ausbau B 89 Häselriether Straße, Nebenanlagen.

gez.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister  
Holger Obst

gez.

\_\_\_\_\_  
zust. Amtsleiter  
Olaf Schulz

gez.

\_\_\_\_\_  
Kämmerei  
Lissy Carl-Schumann

gez.

\_\_\_\_\_  
Justiziar  
Wolfgang Schwarz

**Begründung:**

Durch das Planungsbüro bauprojekt Pfränger wurde die Energetische Ertüchtigung der Kita Werraspatzen 2.BA geplant. Nach erfolgter Ausschreibung und Vergabe konnten die Aufträge ausgelöst werden. Im Zuge der Baumaßnahme wurden verschiedenste Arbeiten notwendig, welche im Vorfeld nicht absehbar waren. So waren die Vordächer in der Hofseite nicht mehr nutzbar, und mussten erneuert werden.

Der Kita Werraspatzen ist als integrativer Kita ausgewiesen. Somit wurde ein behinderter gerechter Zugang mit der Baumaßnahme realisiert.

Auf Grund der Ausschreibung und Vergabe der Leistung Ausbau B 89 Häselriether Straße konnte eine Einsparung zur Kostenberechnung i.H.v. 25.000,00 € erreicht werden.

**Verteiler nach der Beschlussfassung:**

**Sitzungsdienst**

**Amt 20**

**Büro 01**

**Amt 60**